



**DECIZIE nr. 3/4
din 26 iunie 2026**

Cu privire la planul de acțiuni privind operaționalizarea și asigurarea durabilității proiectului „Lucrări de amenajare cu renovarea curții Centrului cultural din satul Rotunda raionul Edineț”

În temeiul prevederilor Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, precum și avînd în vedere necesitatea dezvoltării durabile și planificate a localității ,Consiliul comunal Rotunda raionul Edineț ,

DECIDE:

1. Se aprobă planul de acțiuni privind operaționalizarea și asigurarea durabilității proiectului „Lucrări de amenajare cu renovarea curții Centrului cultural din satul Rotunda raionul Edineț”
(Se anexează).
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primăriei comunei Rotunda dna Iușan Galina.
3. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință publicului prin afișare la sediul primăriei comunei Rotunda raionul Edineț pe panoul informativ și pe pagina web a primăriei www.rotunda.comuna.md.

*Președintele ședinței
Secretara Consiliului*



*Pascari Iuri
Botezatu Liudmila*

Aprobat prin decizia CL nr. 3/4
din „26” iunie 2026

Planul de acțiuni privind operaționalizarea și asigurarea durabilității proiectului:
” Lucrări de amenajare cu renovarea curții Centrului Cultural din satul Rotunda raional Edineț,,
Finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului Național,, Satul European,, ediția II-2024
(denumirea proiectului conform contractului de finanțare)

Nr. crt.	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității investiției	Instituția	Persoana responsabilă	Costuri (lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Surse și mijloace de verificare
I. Executarea condițiilor instituționale							
1.1	Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional.	Primăria	Primar, Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Act de formare a costurilor investiționale
1.2	Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL.	Primăria	Primar, Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Decizia Consiliului Local,
1.3	Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din	Primăria	Primar, Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni	Procese verbale Registrul de evidență

Nr. crt.	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității investiției	Instituția	Persoana responsabilă	Costuri (lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Surse și mijloace de verificare
	10.11.2016						
1.4	Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.	Primăria	Primar, Contabil - Șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe	Catalog mijloace fixe
1.5	Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală aprobat prin Ordinul MIDR, nr.10 din 10 aprilie 2023.	Primăria	Primar, Contabil - Șef	Cheltuieli prevăzute în buget pentru panoul informativ -5000 lei	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Factura fiscală Poze
1.6	Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control.	Primăria	Primar Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Conform nomenclatorului	Dosar proiect
1.7	Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format	Primăria	Primar Unitatea de implementare a proiectului	Nu presupune cheltuieli	APL	Anual Pe parcursul a 3 ani de la procedura de Recepție la Terminarea Lucrărilor	Raport/Nota informativă cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate
1.8	Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare.	Primăria	Primar, Unitatea de implementare a proiectului	Nu presupune cheltuieli	APL	După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului	Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat, atinși
1.9	Aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției, (specificată)	Consiliul local, Primăria	Primar, Contabil-șef Manager instituției	Nu presupune cheltuieli	APL	Indicați termenul conform Deciziei CL	Decizie CL
1.10	Angajarea/contractarea/desemnarea unui specialist tehnic/personal auxiliar/personal calificat	Primăria		Cheltuieli prevăzute în buget,	APL	Imediat după transmiterea bunului în gestiune	Ordin/ dispoziție/decizie Contract de

Nr. crt.	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității investiției	Instituția	Persoana responsabilă	Costuri (lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Surse și mijloace de verificare
4.1	În cadrul GAL-ului, Răzeșii de pe Ciuhur,, sa câștigat proiectul „Un loc de răgaz între drum și suflet,, în sumă de 120 000, si sa instalat un balansoar cu patru locuri pe teritoriul dat.	Primăria	Primar	Cheltuieli prevăzute în buget	APL	2025	Strategia socio-económica a localității Propunerea de proiect elaborată Documentația tehnică elaborată
4.2	Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității instituției publice reabilitate/spațiilor renovate/ serviciului creat Pe teritoriul amenajat se organizează diferite activități culturale așa ca Hora Satului,Ziua copilului,Discotecă în aer liber. Astfel maturii,cât și copiii își petrec frumos timpul liber.	Primăria	Primar Manager instituției	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției	APL	Anuală	Planul de dezvoltare a instituției